

«ПРИНЯТО»

на заседании Управляющего совета государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.
Протокол № 1 от 29.08.2019г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.
О.В. Маркина



**Дорожная карта
по созданию
Информационно – библиотечного центра
на базе школьной библиотеки ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук**

Мероприятия	Уровень ответственности	Описание мероприятий	Сроки	Контрольные показатели реализации мероприятий	Ответственные	Примечания
I. Организационные мероприятия						
Обновление нормативно – правовой базы	ОО	Создание творческой группы по организации деятельности ИБЦ	С 10.01.2018г.	Приказ творческая группа	ОО, директор	
		Разработка требований к читальному залу ИБЦ	До 30.05.2018г.	Приказ ООО	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
		Разработка Положения об ИБЦ	До 03.08.2018г.	Положение	Директор	
		Внесение изменений в должностные инструкции	До 01.09.2018г.	Приказ ООО, должностные	директор	

	библиотекаря, заместителя директора по УВР, учителей, являющихся председателями ШМО (должностные обязанности по – информационно – библиотечной работе)		инструкции	
ОО	Разработка и утверждение Дорожной карты по переходу библиотеки в статус ИБЦ	01.09.2018г.	Дорожная карта	Творческая группа
ОО	Разработка программы развития ИБЦ	До 01.09.2018г	Программа развития	Творческая группа
	Разработка модели работы ИБЦ: - разработка рабочих зон; - разработка плана учебной, воспитательной и методической работы ИБЦ, обеспечивающей образовательный процесс;	До 01.09.2018г	Приказы, положения, инструкции, планы	
	Приказ «О создании ИБЦ»	03.08.2018	Приказ	

II Кадровое обеспечение

Обновление нормативно – правовой базы	Разработка критериев оценки и аттестационных показателей библиотекаря, заместителя директора по УВР, руководителей ШМО – информационно – библиотечной работе	До 01.09.2018г.	Критериальная таблица	
	Курсовая подготовка библиотекаря	С 01.08.2018г.	Свидетельства, удостоверения	Директор

III Создание информационного обеспечения перевода библиотек в ИБЦ

Организация сбора и предоставления информации о текущем формировании фондов информационно-библиотечного центра	ОО	Информирование общественности через средства массовой информации, Управляющий совет, сайт школы и т.п. о работе ИБЦ, доступность ресурсов	С 01.09.2018	заседания, публикации	Директор, библиотекарь, классные руководители	Ежемесячно
		Проведение круглых столов о работе ИБЦ, обмен опыта	по отдельному графику	Программа	Творческая группа, библиотекарь	

IV Создание материально-технического обеспечения перехода библиотек в ИБЦ

Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием	ОО	Создание книгохранилища, обеспечивающего сохранность фондов	До 01.12.2019г.	Книгохранилище	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
		Дизайн ИБЦ (зонирование: деловое чтение, работа с ПК, музей; удобная расстановка фонда; интерьер; эстетика выставок).	До 01.12.2020г.	ИБЦ	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
		Создание читального зала с IT-зонами	До 01.12.2020г.	Читальный зал	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
Укрепление материально-технической базы.	ОО, ЮЗУ МОиН СО	Приобретение и установка персональных компьютеров и оргтехники в ИБЦ	До 01.12.2020г.	Техника	Директор	
		Приобретение и установка мультимедиа оборудования (проектор, экран, колонки, микрофоны, и т.д.)	До 01.12.2020г.	Мультимедиа оборудование	Директор	
		Приобретение библиотечной мебели	До 01.12.2020г.	Библиотечная мебель	Директор	
		Приобретение и установка технического оборудования для организации локальной сети и доступа к Интернет в	До 01.12.2020г.	Сеть	Директор	

		ИБЦ		ОО	Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения	Приобретение автоматизированной информационной библиотечной системы (далее – АИБС)	До 01.12.2020г.	АИБС	Директор	
		ИБЦ		ОО	Установка АИБС и настройка автоматизированных рабочих мест (автоматизированные рабочие места)	Установка АИБС и настройка автоматизированных рабочих мест (автоматизированные рабочие места)	До 01.12.2021г.	АИБС	Директор	
		ИБЦ		ОО	Создание электронного каталога, внесение данных в АИБС	Создание электронного каталога, внесение данных в АИБС	До 01.12.2021г.	Электронный каталог	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
		ИБЦ		ОО	Ведение АИБС	Ведение АИБС	Ежедневно	АИБС	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
		ИБЦ		ОО	Обновление и пополнение фондов ИБЦ в соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами	Обновление и пополнение фондов ИБЦ в соответствии с требованиями ФГОС и образовательными программами	Ежегодно	Отчёт, мониторинг	Ермолаева Е.С., библиотекарь	
		ИБЦ		ОО	Закупка программ, фильмов для обеспечения учебно – воспитательного процесса	Закупка программ, фильмов для обеспечения учебно – воспитательного процесса	Ежегодно	Отчёт	Директор	
		ИБЦ		ОО	Создание презентаций, фильмов, разработок мероприятий	Создание презентаций, фильмов, разработок мероприятий	Ежегодно	Отчёт	Ермолаева Е.С., библиотекарь, руководитель ШМО	
		ИБЦ		ОО	Подписка на электронные периодические издания	Подписка на электронные периодические издания	Ежегодно	Отчёт	Директор	