


СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
 Осина Н.В.
« 25 » 03 2020г



ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра -утверждение Положения о деятельности центра; Назначение руководителя центра; - утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Март
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:	Приказ директора	Апрель
3.	Создание Интернет-странички на сайте школы	страничка на сайте школы	апрель
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»		Март-апрель
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология»,	Свидетельство о повышении	Март-Август

	<p>«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 4. Формирование штатного расписания Центра 	<p>квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p> <p>Приказ директора</p>	
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану Министерства образования СО
6	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
8	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		