

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области**
юрид.адрес: 446250 Самарская область, Безенчукский район, п.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82
Тел.: 8 (846 76) 2-38-87; e-mail: buk567@yandex.ru
ИНН 6330050554 КПП 633001001 ОГРН 1116330005120

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания– это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь-декабрь 2020 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (декабрь 2020 года - январь 2021 г.).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (январь 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (январь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса.	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов, обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Кл. рук.

4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	январь 2021 года	Директор, заместитель директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	январь 2021 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	10 ноября 2020 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	11 ноября 2020 года	13 ноября 2020 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	16 ноября 2020 года	19 ноября 2020 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	23 ноября 2020 года	27 ноября 2020 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
6.4.1.	Инвариантные модули:	Проект содержательной	30 ноября 2020 года	4 декабря 2020 года	Заместитель директора по ВР,

	<ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	части программы			раб.группа
6.4.2.	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	7 декабря 2020 года	9 декабря 2020 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	10 декабря 2020 года	14 декабря 2020 года	Заместитель директора по ВР, раб.группа
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	15 декабря 2020 года	18 декабря 2020 года	Заместитель директор по ВР, раб.группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете.	Протокол заседания педагогического совета	январь 2021 года	Январь 2021 года	Заместитель директора по ВР

9	Обсуждение проекта программы воспитания с председателями родительских комитетов 1-11 классов.	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	январь 2021 года	январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	январь 2021 года	январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	январь 2021 года	январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания.	Локальные акты	январь 2021 года	январь 2021 года	Директор
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	май 2021 года	Май 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					

15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания.	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания .	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор

Информационное обеспечение

19	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы.	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы.	Сайт школы	февраль 2021 года	февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора

