

### План мероприятий

**по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введения федеральных основных общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук, по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	Директор школы	Распоряжение о создании рабочей группы  Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО и ФООП	Январь-март 2023	Директор школы	Распоряжение об утверждении плана мероприятий  Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы школы  Руководители методических объединений школы	Сформирован перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии районного, окружного координатора с рабочими группами ОО
4.	Организация участия педагогического коллектива в школьных, районных и окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Директор школы  Руководитель рабочей группы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС

				СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения ФГОС СОО, ФООП				
5.	Участие в научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Директор школы  Руководитель рабочей группы	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
6.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор школы  Руководитель рабочей группы	Основные образовательные программы ОО
7.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы  Библиотекарь	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Заместитель директора по УВР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
10.	Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное комплектование
11.	Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор школы  Заместитель директора по УВР	Дорожная карта
12.	Организация повышения квалификации	Февраль-август 2023		Повышение

	педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП		Директор школы Заместитель директора по УВР	квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
13.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор школы Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
14.	Проведение индивидуальных собеседований с педагогами с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Июнь-август 2023	Директор школы Заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023	Директор школы Заместитель директора по УВР	Мониторинг выполнения плана мероприятий
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования				
16	Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор школы Заместитель директора по УВР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в школе
17	Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий школы (родительские собрания)	Директор школы Заместитель директора по УВР	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП